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Tento příspěvek je zaměřen na popis inovace řízení a plánování činností a zdrojů při řešení zakázek ve 
vysokoškolské dílenské laboratoři nebo v prototypové výrobě. Důraz je kladen na kvalitu provedených 
činností a jejich efektivitu. Oproti klasické podnikové praxi se zde vyskytují mnohá specifika. Tyto speci-
fika znemožňují práci s klasickými směrnicemi pro monitorování a plánování v podniku. Neustálé zlepšo-
vání vycházející s požadavků normy ISO 9001 je pro tento příklad stěžejní. Hlavním úkolem je tedy řízení 
a monitorování činností, čímž se zajistí veškeré informace o probíhajících procesech a vytíženosti zdrojů, 
jak lidských, tak strojů.  
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1 Úvod a současný stav 
Samotné pojetí kvality je dnes chápáno jako plnění požadavků zákazníka. S tím je spojena řada činností, kte-
ré musí organizace splnit a monitorovat, aby těchto požadavků dosáhla. Pro ulehčení je vypracována řada směr-
nic popisujících právě tyto potřebné činnosti.  V oblasti školství je zavádění systému řízení kvality rozdílnější, 
než je tomu u podnikových subjektů. Pro tuto oblast existuje směrnice pro aplikaci normy ISO 9001:2000.[1, 2] 
Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni je od roku 2014 držitelem certifikátu ISO 9001. Pod Katedru 
technologie obrábění této fakulty spadá právě i pracoviště dílenských laboratoří a pracoviště externí. Je tudíž 
samozřejmé, že i tento organizační úsek prošel v rámci zavádění systému auditem a je v tuto chvíli součástí 
zavedeného systému kvality. Z tohoto důvodu i tento úsek hledá nové a efektivnější řešení svých činností a s tím 
spojené monitorování a plánování. [3, 5] 
Historie monitorování činností ve vysokoškolské dílenské laboratoři se váže s rokem 2013, který byl stěžejní 
vzhledem k rozhodnutí katedry o získání certifikátu ISO 9001 a zavedení systému řízení jakosti na katedře. Jak 
je rozebráno v předchozím článku [3], na nějž tento navazuje, nejprve byly navrhnuty a otestovány možnosti 
plánování a zajištění zdrojů v laboratoři pomocí softwarové podpory. Bylo vyzkoušeno několik programů na 
plánování zakázek. Bohužel se neosvědčily pro naše podmínky. Proto se shledalo, jako prozatímní řešení, zvolit 
způsob shromažďování dat o průběhu výroby pomocí papírových průvodek. S jejich pomocí by bylo možné 
sledovat vytíženost strojů a činností jednotlivých pracovníků. Samotné plánování zakázek smluvního výzkumu 
by se prozatím řešilo jako doposud jen operativní schůzkou se zadavatelem a vedoucím dílen, případně by byl 
využit MS Projekt pro krátkodobé plánování. Kapacity využití strojů a zařízení by hlídaly nejen průvodky, ale 
také provozní deníky umístěné u každého stroje resp. skupiny podobných zařízení. Způsob řízení a vedení by byl 
dán směrnicí vedoucího, kde by byly uvedeny všechny potřebné dokumenty, formuláře a způsob uchovávání 
informací. 
2 Specifické požadavky a úskalí při plánování a řízení zdrojů dílenské laboratoře  
Jak již bylo zmíněno v úvodu, tento článek navazuje na článek o podpoře efektivního plánování v prostředí 
vysokoškolských dílenských laboratoří pomocí softwaru. Na začátku úvahy o možnostech plánování je podrobe-
no pracoviště a jeho činnosti analýze, ze které lze dále navrhnout vhodná řešení.  
V následující části této kapitoly jsou vyjmenovány specifické procesy či požadavky, které jsou vlastní pro 
produktivní činnost dílenské laboratoře. Nejprve bylo poukázáno na odlišnosti, které jsou dány tím, že uvedená 
laboratoř a prováděné činnosti jsou vlastně součástí celkového uspořádání a koncepce univerzity, tj. školního 
prostředí. A to se v mnohém liší od výrobního podniku. Následně je zde uveden konkrétní návrh řešení pro tyto 
specifika.[3] 
2.1  Počet strojů vs. Počet zaměstnanců  
Při porovnání situace v dílenské laboratoři s podnikatelskou sférou, je možné výrobní halu přirovnat k proto-
typové výrobě nebo opravárenské firmě. Oba tyto druhy podniků mají obsáhlý strojový park, ale ne vždy ho 
musí při zakázce kompletně využít. Proto zde nemusí být stejný počet zaměstnanců, jako je počet strojů.   
Toto je specifikum, se kterým je třeba počítat hlavně při využití softwarové podpory a výpočtem jednotlivých 
kapacit, jak kapacit strojů, tak i pracovníků. Limitující faktor je pro nás momentálně počet zaměstnanců, kteří 
stroje obsluhují. To je tedy limitem při plánování. 
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2.2  Skladové hospodářství  
Protože zde není možnost centrálního skladu pro výdej nářadí a nástrojů, je každému pracovníku přiřazeno 
určité ruční nářadí a měřidla a ten je za ně zodpovědný. Co se týká nástrojů, ty jsou dostupné každému zaměst-
nanci haly, ale také akademikům a studentům, kteří na nich provádí praktická cvičení. Toto řešení je bohužel za 
současné situace z hlediska hlídání množství, opotřebení, kompletnosti a broušení dosti složité. Vzhledem 
k dispozici a množství nástrojů, není možné centrální sklad vytvořit. Jediné opatření, které eliminuje dohledávání 
a vracení nástrojů je důslednost a zodpovědnost všech osob, které se na procesu výroby nebo testovaní 
v dílenských laboratořích podílí. A do jisté míry toto řeší případné inventury nástrojů. 
2.3 Zakázky smluvního výzkumu  
Ve VŠ dílně se musí počítat i s testováním a zkoušením pro výuku či projekty, z tohoto důvodu je pořadí za-
kázek posouváno a přehodnocováno s ohledem na jejich prioritu. Činnosti, mezi které patří testování a výzkum, 
jsou většinou nepravidelné a mohou celý plán zakázek smluvního výzkumu narušit. Nejčastěji tím, že prodlouží 
termíny dodání. A to je jeden z největších problémů pro dlouhodobé plánování pomocí softwaru. Proto je mo-
mentálně vytvořen plán zakázek smluvního výzkumu na cca 4-5 týdny dopředu s vědomím, že to není pevně 
daný plán a mohou se vyskytnout operativní opatření. 
Nyní je pozornost přesunuta na sběr dat a informací o samotné výrobě. Perfektní znalostí průběhu výroby, 
zakázek smluvního výzkumu a jiných činností bude vytvořen předpoklad plného využití a případného doplnění 
plánu zakázek, kterým by v dohledné době mělo být zabezpečeno optimální plánování všech činností realizova-
ných v dílenských laboratořích. 
3 Zavedení návrhů 
Integrace softwaru pro podporu plánování a řízení zdrojů se prozatím tedy odsunula do pozadí. Prioritou je 
nyní získání co nejpřesnějších dat o celém smluvním výzkumu, zejména čas operací, vytíženost pracovníků a 
strojů a také kompletní technologické postupy.  
Sledování zakázek v halových laboratořích je řešeno pomocí přikládaných průvodek, které se dále zpracová-
vají. Její současné provedení je možné vidět na následujícím obrázku (viz. obrázek č. 1). Každá průvodka má své 
jednoznačné označení ve formě pořadového čísla a aktuálního rok. Hlavička obsahuje označení objednávky, 
číslo výkresu, polotovar a zadavatele. Další kolonky obsahují plánovaný počet vzorků a data zadání a požadova-
né dodání dokončené zakázky. Následující atributy jsou určeny pro záznam od pracovníků, kteří zakázku smluv-
ního výzkumu realizují tj. datum, popis činnosti (operace), jméno pracovníka, čas přípravy a čas strojní. Dále 
pak kolik je skutečně vyrobeno vzorků a poslední sloupec tvoří místo pro případné poznámky. 
 
 
Obr. 1: Průvodka - prázdný formulář 
Fig. 1: Route-sheet 
 
Průvodky jsou vytvořeny v aplikaci Excel. Zároveň je v tomto prostředí založen kompletní seznam evidence 
již vydaných průvodek. Ten slouží ke zpětné kontrole, zda a s jakými parametry byla zakázka smluvního vý-
zkumu realizována. Aby se předešlo výskytu „dablování“ čísel průvodek je vytvořeno makro. Průvodka je vy-
tvořena tak, že se vyplní další řádek v seznamu a po vyvolání makra, tj. tlačítka „vytvoř průvodku“, je vygenero-
vána průvodka, do které se dá zkopírovat technologický postup a vytisknout. Průvodka se přidá k výkresu vzor-
ku, se kterým je předána do výroby. Poté, co je výroba dokončena, je vyplněná průvodka vrácena zpět do kance-
láře vedoucího, kde byla vytvořena. 
Číslo průvodky je sousledným pokračováním číselné řady ve sloupci A. Tím je zabezpečený požadavek jedi-
nečnosti, tj. není možné vytvořit dvě rozdílné průvodky se stejným označením.  
Makro je nastaveno tak, že přečte vždy poslední vyplněný řádek, zkopíruje zadané informace do prázdného 
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formuláře a otevře list s vytvořenou průvodkou. Je vytvořeno pomocí Visual Basic for Application, který je 
odvozen a upraven pro produkty MS Office. Makro je tedy vytvořeno přímo v aplikaci MS Excel.[4] Samotná 
struktura aplikace pro vytvoření nové průvodky je na obrázku č. 2. 
 
 
Obr. 2: Makro- vytvoř průvodku 
Fig. 2: Macro - create route-sheet 
 
Na následujícím obrázku (viz. obr. 3) je znázorněn kompletní seznam vytvořených průvodek a tlačítko pro 
vytvoření průvodky nové – viz označený detail. 
 
 
Obr. 3: Kompletní přehled vydaných průvodek s tlačítkem pro tvorbu nové 
Fig. 3: The route-sheet list and the macro to create a new 
 
Zpracování, tj. zadání do PC, má na starost jedna osoba, čímž se eliminuje riziko dvojího zadání a více roz-
lišností v interpretaci zadávaných dat. Průvodka je tedy přepsána do přehledu v programu Excel. Kompletní 
přehled obsahuje veškeré informace z průvodky. Tímto způsobem je možné získat informace o času výroby 
jednoho vzorku i průběžné doby zhotovení celé dávky. Dále je možné kontrolovat plnění zakázek z hlediska 
termínů. Po vyhledání pomocí automatického filtru určitého výkresu (součásti) je možné zkopírovat jeho techno-
logický postup (viz. obr. 4) a poznámky do připravené průvodky. Tím je zajištěno zkrácení časů na vyplňování a 
také již pracovník ví, jak postupoval minule, jaký měl druh polotovaru, nebo jaký program použil.  
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Obr. 4: technologický postup zaznamenaný v průvodce s časy výroby 
Fig. 4: Technological process of production with the operation times 
 
Průběh zakázky smluvního výzkumu nastiňuje následující postup: 
- Každá nová zakázka nebo testování obdrží svou průvodku. Ta je vytvořena na základě výkresové doku-
mentace v MS Excel pomocí makra.  
- Výkres s průvodkou je předán k testování na halovou laboratoř, kde je průběh testování zaznamenáván 
výzkumníkem.  
- Kompletně vyplněná průvodka je předána zpět pracovníku laboratoře. Ten ji zpracuje do elektronické 
podoby a aktualizuje kompletní přehled průvodek.  
- Dále jsou data statisticky vyhodnocována. 
 
Příklad vyhodnocení optimalizace výrobního postupu při opakovaném zadání testování. Filtrem v komplet-
ním seznamu průvodek lze vybrat opakované součásti a následně porovnat jejich výrobní postupy, čas přípravy 
nebo čas strojní atd. 
 
 
Obr. 5:Graf s porovnáním výrobních technologií jedné součásti 
Fig. 5: Compared of manufacturing technologies - time savings 
 
Z grafu (obr. č. 5) je patrná časová úspora při obrábění dané součásti při optimalizaci výrobní technologie. V 
tomto případě se použití jiné obráběcí strategie se speciálními noži stala z uvedených metod nejefektivnější. 
4 Závěr 
V uvedeném příspěvku jsou popsány a definovány skutečnosti, se kterými se setkává a denně musí řešit ma-
nagement dílenských laboratoří na půdě ZČU. Jak již bylo uvedeno, jsou to do určité míry specifické požadavky 
pro činnost, jakou je plánování všech zakázek smluvního výzkumu, tj. nejen od spolupracujících firem, ale i 
zabezpečení procesu výuky, zpracování kvalifikačních prací a další povinnosti. V současnosti je způsob pláno-
vání řešen stále zmíněným operativním rozvržením činností vedoucím laboratoří nebo případně s využitím MS 
Projekt pro krátkodobé plánování.  
Všechna nová opatření zavedená ve vysokoškolských dílenských laboratořích jsou postupně osvojována a 
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případně připomínkována. V tuto chvíli je každý uváděný vzorek do výroby opatřen průvodkou, díky níž máme 
přehled, kdo se podílel na výrobě, na jakém stroji se vyrábělo a jak dlouho trvala výroba. Z těchto údajů je mož-
né vyčíslit náklady na výrobu. Další výhodou je rychlé dohledání potřebných informací, zejména v případě kdy 
se zakázka smluvního výzkumu opakuje. Důležitým údajem je také vytíženost strojů, která je hlídána pomocí 
provozních deníků u každého stroje, případně skupin podobných strojů.  
Jediné co průvodky ani provozní deníky nezaznamenávají je spotřeba nástrojů a nářadí, které jsou použity. 
To je pro nás momentálně další námět pro zlepšování. 
Je možné vyslovit domněnku, že v budoucnu by se mohla evidence jednotlivých operací na strojích zazna-
menávat pomocí čteček čárových kódů, které jsou již v řadě podniků využívány. Ty by zajistily kompletní na-
čtení informací o realizované operaci, čímž by odpadlo ruční vypisování průvodek a přístrojových deníků. Také 
by to vyřešilo přepisování dat, rovnou by data byla zaznamenána v elektronické podobě. Toto by bylo nejen 
zefektivnění monitorovacích činností, ale také by to zajistilo vyšší kvalitu zaznamenaných dat. Snížil by se vliv 
lidského faktoru, který je ve všech činnostech ten nejhůře eliminovatelný. 
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The article focuses on the description of innovation of activities and resources management and planning by 
solving orders in workshop of the university laboratory or prototype production. The stress is putted on the qual-
ity of the activities and their effectiveness. Compared to the classical corporate practice, there exist many specif-
ics. These specifics make it impossible to work with the classical directives of monitoring and planning activities 
in the company.  
Continuous improvement based on the requirements of ISO 9001 is pivotal for this example. The main task is to 
monitor activities, thereby providing information about the running processes and capacity utilization of human 
and machine resources. 
In this paper are described and defined problems, which must be daily considered and dealt by management of 
workshop laboratory. Present, the method of orders planning is solved by operational scheduling of activities by 
leader of laboratory. MS Project is sometimes used for short-term planning. 
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE – PLZEŇ 2015
45
At this point, each sample that is going to be manufactured has its own route-sheet that gives an overview about 
who manufactured it, which machine was used and how long takes the manufacture.  The manufacture costs 
could be quantified thanks to this overview. Another advantage of current solution is the possibility of rapid 
information retrieval in case of repetition of order. An important parameter is also the machine utilization that is 
monitored by operational logs of each machine or group of similar devices. The filter in the complete list of 
route-sheet can select to parts and then compare their production processes, preparation time or time ma-
chine…etc. 
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